




สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  
รหัสวิชา : 30901-2002  
งาน : การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลา

ใบสั่งงาน  
5  
แผ่นที่ : 1

หน้าที่

**คำสั่ง** จงศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเวลาของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บริษัท Pilot Project โดยการเขียน Gantt Chart จากสถานการณ์ที่กำหนดให้

บริษัท Pilot Project ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการภายในบริษัท โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จำนวน 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 -30 เมษายน 2567 ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเวลา และนำเสนอผู้บริหารภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับมอบหมาย



รูปภาพแสดง Gantt Chart

### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กำหนดหัวข้อของกิจกรรม หรือโครงการ
2. กำหนดขั้นตอนของกิจกรรม หรือขั้นตอนของโครงการสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแกนแนวตั้ง (แกน Y) โดยจัดเรียงลำดับขั้นตอนที่ต้องทำก่อนไว้อยู่ด้านบน และไล่ลงมาตามลำดับจนถึงกิจกรรมสุดท้าย
3. ส่วนในแกนแนวนอน (แกน X) จะเป็นการกำหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ เช่น เดือน สัปดาห์ เป็นต้น



สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  
รหัสวิชา : 30901-2002  
งาน : การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลา

ใบสั่งงาน

5

แผ่นที่ : 1

หน้าที่

4. การใช้สัญลักษณ์แสดงผลของกิจกรรมมักใช้สีเพื่อสื่อถึงความสำเร็จของกิจกรรม เช่น

- สีเขียว หมายถึง สำเร็จตามแผน
- สีแดง หมายถึง ไม่สำเร็จตามแผน
- สีเหลือง หมายถึง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

5. กรณีที่มีหลายคนร่วมทำกิจกรรม ให้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม

#### เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม MS Visio

#### เวลาในการปฏิบัติงาน

30 นาที