

แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจที่			
เป้าหมายที่			
แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	พ.ค. 64	-
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ป่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	มิ.ย. 64	-
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	มิ.ย. 64	-
4. จัดทำโครงการฝึกอบรม	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	มิ.ย. 64	20,000.-
4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ			
4.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/มอบหมายหน้าที่			
4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ			
4.4 รับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ			
4.5 ดำเนินการอบรมตามโครงการ			
5. จัดทำโครงการศึกษาดูงาน	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	มิ.ย. 64	5,000.-
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ			
5.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/มอบหมายหน้าที่			
5.3 ดำเนินการศึกษาดูงานตามโครงการ			
6. เขียนแผนธุรกิจ	หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	มิ.ย. 64	-
6.1 ผู้เรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ			
6.2 หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ			
7. คัดเลือกแผนธุรกิจ	คณะกรรมการคัดเลือก ร่วมกับหัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ	ก.ค. 64	-
7.1 ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก			
7.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ			
7.3 ผู้เรียนนำเสนอแผนธุรกิจ			
7.4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ			
7.5 หัวหน้าศูนย์ป่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้อำนวยการ			
7.6 สถานศึกษาจัดทำประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ			

แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ
<p>8. กระบวนการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ</p> <p>8.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ</p> <p>8.2 คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนนิเทศ</p> <p>8.3 คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือนิเทศ</p> <p>8.4 คณะกรรมการนิเทศแจ้งกำหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ</p> <p>8.5 คณะกรรมการดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ</p> <p>8.6 คณะกรรมการสรุปผลการนิเทศพร้อมแจ้งหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ</p> <p>8.7 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการนิเทศถึงผู้อำนวยการ</p> <p>9. การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา</p> <p>9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ</p> <p>9.2 คณะกรรมการบันทึกข้อความเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>9.3 ผู้เรียนเปิดบัญชีกับธนาคาร</p> <p>9.4 วิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เรียน</p> <p>9.5 ผู้เรียนดำเนินการประชุมเตรียมการทำธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษา</p> <p>9.6 ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้</p> <p>9.7 จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน</p> <p>9.8 ประชุมคณะกรรมการดำเนินธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อทบทวนการดำเนินธุรกิจ</p> <p>9.9 ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจรายงานผล เสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ</p> <p>9.10 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะรวบรวมรายงานและจัดทำสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ</p>	<p>คณะกรรมการนิเทศร่วมกับหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ</p> <p>ผู้เรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ</p>	<p>ก.ค. 64 ถึง เม.ย. 65</p> <p>ก.ค. 64 ถึง เม.ย. 65</p>	<p>-</p> <p>20,000.-</p>

ที่	แผนงาน/โครงการ	ปีการศึกษา 2564							ปีการศึกษา 2565				
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
	- ผู้เรียนประชุมเตรียมการทำธุรกิจ												
	- ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้												
	- จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน												
	- ประชุมคณะกรรมการทบทวนการดำเนินธุรกิจ												
	- ครูที่ปรึกษารายงานต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ												
	- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานต่อผู้อำนวยการ												